Ingenieur Gesellschaft Frommeld mbH

Gemeinde Griinkraut
Stand 14.06.2021
Kostenplanung 2021 + 2022

Budget fiir die Kanalsanierung 2021 63.025,21 € 75.000,00 €
Sanierungsabschnitte fiir 2021 netto brutto
Restarbeiten 2015 SK 4 und 2017 SK 5 + 4, Neu 2014 SK 3 teilweise

geschlossene Bauweise 49.000,00 € 58.310,00 €
TV Abnahme der Kanalsanierung 4.000,00 € 4,760,00 €
Baukosten + Sanierungskosten 53.000,00 € 63.070,00 €
Ing. Leistungen ca. 18,3 % 9.699,00 € 11.541,81 €
Summe 2021 62.699,00 € 74.611,81 €
Budget fiir die Kanalsanierung 2022 63.025,21 € 75.000,00 €
Sanierungsabschnitte fiir 2022 netto brutto

Neu 2014 SK 3 teilweise

geschlossene Bauweise 49.000,00 € 58.310,00 €
TV Abnahme der Kanalsanierung 4.000,00 € 4.760,00 €
Baukosten + Sanierungskosten 53.000,00 € 63.070,00 €
Ing. Leistungen ca. 18,3 % 9.699,00 € 11.541,81 €
Summe 2022 62.699,00 € 74.611,81 €



