Sitzungsvorlage

Gemeinderat

5.1. Geh- und Radweg Griinkraut - Bodnegg, Teilabschnitt Datum: 22.06.2021

bis Sigmarshofen Status:  offentlich

a) Abschluss einer Planungsvereinbarung mit dem Erstellt: Holger Lehr

Regierungsprasidium Tiubingen v BUrgermeist’er
Az: 022.321; 653.21
Nr.: 37/2021

Sachverhalt:

In der Gemeinderatssitzung am 20.04.2021 wurde der Vergabe den Arbeiten zur
Baugrunderkundung zugestimmt. Die Auftrage sind mittlerweile vergeben. Zusatzlich wurden die
Untersuchungen fir den erforderlichen Landschaftspflegerischen Begleitplan vergeben. Die
jeweiligen Ergebnisse werden im Spatherbst vorliegen. Diese sind Grundlage fir die dann

folgende Anhérung der Trager 6ffentlicher Belange.

In 0.g. Sitzung wurde auch angeregt, den Radweg von der Einmundung Sigmarshofen bis zur
Bushaltestelle zu verlangern. Die Erweiterung der bisherigen Planung um diesen Bauabschnitt 3
ist bereits in vollem Gange und wird mit dem Regierungsprasidium abgestimmt. Auch von Seiten
der Eigentimerin ist hierzu ein positives Signal da. Die erforderliche Bauerlaubnis hierzu kann
jedoch erst vereinbart werden, wenn die fertige Planung fur diesen Abschnitt vorliegt. Dies ist fur

Ende Juni / Anfang Juli vorgesehen.

Die sehr guten Gesprache mit dem Regierungsprasidium bezliglich der Finanzierung sind nun
ebenfalls zu einem positiven Ergebnis gekommen. Durch das Sonderprogramm ,Stadt und Land®
werden im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung erstmals auch
Investitionen in den Landern und Kommunen zur Weiterentwicklung des Radverkehrs vor Ort
finanziell unterstitzt. Voraussetzung dafir ist jedoch die Umsetzung der MaRnahme bis zum
31.12.2023. Das heildt, es kdnnen im Rahmen dieses Sonderprogrammes nur Mallnahmen zum
Tragen kommen, deren Planung so weit fortgeschritten ist, dass eine Realisierung bis zum

31.12.2023 nach bisherigen Erkenntnissen realistisch ist.

Durch die Bereitschaft der Gemeinde, die Planung mit Eigenmitteln zu finanzieren und damit
auch voranzubringen, die Bereitschaft aller Eigentiimer, die erforderlichen Grundstiicke zur
Verfigung zu stellen, sowie durch die intensive, engagierte und gute Vorarbeit von Seiten der
Gemeinde und den dadurch zwischenzeitlich erreichten Planungsfortschritt riickt eine zeitnahe

Realisierung dieser wichtigen Radwegeverbindung in greifbare Nahe!!!



Die Gemeinde erhalt auch im weiteren Verfahren, wie bisher, bestmdgliche Unterstitzung von
Seiten des Regierungsprasidiums. Aufgrund der o.g. positiven Voraussetzungen haben die
Gesprache mit dem Regierungsprasidium ergeben, dass die Realisierung des Radweges ins
Landesprogramm aufgenommen wird und die Umsetzung der Baumaf3nahme zu 100 % durch

das Land Baden-Wirttemberg erfolgt !

Darlber hinaus erhalt die Gemeinde noch einen Zuschuss zu den Planungskosten in Hohe von 5

% der genehmigten Bau- und Grunderwerbskosten !

Die Verlangerung des Radweges hat zur Folge, dass der Weg Uber den Dangrindler Esch
(Gewasser Il. Ordnung) gefiihrt werden muss. Gehdlze entlang des Baches sind weitere
»Zwangspunkte“. Hierzu missen nun noch weitere Abstimmungen mit der Unteren
Wasserbehdrde bezgl. etwaiger erforderlichen Genehmigungen erfolgen. Das fir den Bau des
Radweges erforderliche Baurecht (Abschluss des gesamten Planungsverfahrens) ist nach

derzeitigem Stand flr spatestens Herbst nachsten Jahres vorgesehen.

Die mit dem Land nun abzuschlieRende Planungsvereinbarung ist in Anlage 1 beigefugt.

Die wichtigsten Eckpunkte sind

o die Abwicklung der gesamten Planungsleistung erfolgt weiterhin durch die Gemeinde.

e Die Gemeinde erhalt hierfir von der Stralkenbauverwaltung 5 % der genehmigten Bau- und
Grunderwerbskosten erstattet.

e Sollte die Baudurchflihrung ebenfalls durch die Gemeinde erfolgen, erhdht sich die
Erstattung um weitere 3 %. Nach derzeitigem Stand der Gesprache ist vorgesehen, dass die

Baudurchfihrung durch das Regierungsprasidium erfolgt.

Anlage 1: Planungsvereinbarung

Beschlussvorschlag:

1. Der in der Anlage 1 vorliegenden Planungsvereinbarung zwischen dem Land Baden-

Wirttemberg und der Gemeinde Griinkraut wird zugestimmt.



