
Stand:  18.05.2020

          Maßnahme: Massnahme - Titel Straßensanierung 2019

NETTOKOSTEN Massnahme - Nummer ZM-19-A043
Gemeinde Grünkraut

Hauptauftrag Folgeauftrag Gesamt

ART FIRMA Straßen 2019 Straßen 2020

Grünkraut Grünkraut

Kostenschätzung KS Leistungsphase 2 - Vorplanung

05.02.2019 BAU 96.658,53 €          -  €                              96.658,53 €            

13.04.2020 BAU -  €                     12.110,00 €                   12.110,00 €            

BAU -  €                     -  €                              -  €                      

Zwischensumme BAUKOSTEN 96.658,53 €          12.110,00 €                   108.768,53 €          

HONORAR 9.789,09 €            1.089,90 €                     10.878,99 €            

SUMME KS 106.447,62 €        13.199,90 €                   119.647,52 €          

Infosumme Brutto 126.672,67 €        15.707,88 €                   142.380,55 €          

Kostenberechnung KB Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung
Datum BAU - €                    - €                             - €                     
Datum BAU - €                    - €                             - €                     
Datum BAU - €                    - €                             - €                     
Datum BAU - €                    - €                             - €                     
Datum BAU - €                    - €                             - €                     
Datum BAU - €                    - €                             - €                     

Zwischensumme BAUKOSTEN - €                    - €                             - €                     
HONORAR - €                    - €                             - €                     

SUMME KB - €                    - €                             - €                     
Infosumme Brutto - €                    - €                             - €                     

bepreistes LV Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe

28.02.2019 BAU 140.082,00 €        -  €                              140.082,00 €          

BAU -  €                     -  €                              -  €                      

Zwischensumme BAUKOSTEN 140.082,00 €        -  €                              140.082,00 €          

HONORAR 9.789,09 €            -  €                              9.789,09 €              

SUMME LV 149.871,09 €        -  €                              149.871,09 €          

Infosumme Brutto 178.346,60 €        -  €                              178.346,60 €          

Vergabe VG Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe

21.03.2019 Käser 148.078,88 €        -  €                              148.078,88 €          

18.05.2020 BAU -  €                     13.980,26 €                   13.980,26 €            

BAU -  €                     -  €                              -  €                      

BAU -  €                     -  €                              -  €                      

Zwischensumme BAUKOSTEN 148.078,88 €        13.980,26 €                   162.059,14 €          

HONORAR 9.789,09 €            -  €                              9.789,09 €              

SUMME VG 157.867,97 €        13.980,26 €                   171.848,23 €          

Infosumme Brutto 187.862,88 €        16.636,51 €                   204.499,39 €          

Abrechnung AR Kostenfeststellung

23.08.2019 Fa. Käser 1.AR 10.924,37 €          -  €                              10.924,37 €            

07.10.2019 Fa. Käser 2.AR 36.134,45 €          -  €                              36.134,45 €            

09.12.2019 Fa. Käser 3.AR 21.008,40 €          -  €                              21.008,40 €            

29.01.2020 BAU 4.AR 5.882,35 €            -  €                              5.882,35 €              

Datum BAU -  €                     -  €                              -  €                      

Datum BAU -  €                     -  €                              -  €                      

Zwischensumme BAUKOSTEN 73.949,57 €          -  €                              73.949,57 €            

HONORAR -  €                     -  €                              -  €                      

SUMME AR 73.949,57 €          -  €                              73.949,57 €            

Infosumme Brutto 87.999,99 €          -  €                              87.999,99 €            

Differenz KS - KB in € Brutto -126.672,67 € -15.707,88 € -142.380,55 €
in % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Differenz KB - bprLV in € Brutto 178.346,60 € 0,00 € 178.346,60 €
in % 100,00% #DIV/0! 100,00%

Differenz KS - bprLV in € Brutto 51.673,93 € -15.707,88 € 35.966,05 €
in % 28,97% #DIV/0! 20,17%

Differenz bprLV - VG in € Brutto 9.516,29 € 16.636,51 € 26.152,80 €
in % 5,07% 100,00% 12,79%

Differenz VG - AR in € Brutto -99.862,89 € -16.636,51 € -116.499,40 €
in % -113,48% #DIV/0! -132,39%

Differenz AR - KS in € Brutto -38.672,68 € -15.707,88 € -54.380,56 €
in % -354,00% #DIV/0! -497,79%
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