Stand: 18.05.2020

KOSTENUBERSICHT
MaRnahme: Massnahme - Titel StraBensanierung 2019
NETTOKOSTEN Massnahme - Nummer ZM-19-A043
Gemeinde Griinkraut
Hauptauftrag Folgeauftrag Gesamt
ART FIRMA StraBen 2019 StraBen 2020
Grinkraut Griinkraut
Kostenschatzung KS Leistungsphase 2 - Vorplanung
05.02.2019|BAU 96.658,53 € - € 96.658,53 €
13.04.2020 BAU - € 12.110,00 € 12.110,00 €
BAU - € - € - €
Zwischensumme BAUKOSTEN 96.658,53 € 12.110,00 € 108.768,53 €
HONORAR 9.789,09 € 1.089,90 € 10.878,99 €
SUMME KS 106.447,62 € 13.199,90 € 119.647,52 €
Jinfosumme Brutto 126.672,67 € 15.707,88 € 142.380,55 €
B i hase 3. Entwurfsplanung
Mok alsiungsol — — —
BAU - € - € - €
BAU - € - € - €
BAU - € - € - €
BAU - € - € - €
BAU - € - € - €
e e e
HUNURAR € € €
Olm nND = < = < = <
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bepreistes LV Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe
28.02.2019 BAU 140.082,00 € - € 140.082,00 €
BAU - € - € - €
Zwischensumme BAUKOSTEN 140.082,00 € - € 140.082,00 €
HONORAR 9.789,09 € - € 9.789,09 €
SUMME LV 149.871,09 € - € 149.871,09 €
Jinfosumme Brutto 178.346,60 € - € 178.346,60 €
Vergabe VG Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe
21.03.2019 Kaser 148.078,88 € - € 148.078,88 €
18.05.2020 BAU - € 13.980,26 € 13.980,26 €
BAU - € - € - €
BAU - € - € - €
Zwischensumme BAUKOSTEN 148.078,88 € 13.980,26 € 162.059,14 €
HONORAR 9.789,09 € - € 9.789,09 €
SUMME VG 157.867,97 € 13.980,26 € 171.848,23 €
linfosumme Brutto 187.862,88 € 16.636,51 € 204.499,39 €
Abrechnung AR Kostenfeststellung
23.08.2019 Fa. Kaser 1.AR 10.924,37 € - € 10.924,37 €
07.10.2019 Fa. Kaser 2.AR 36.134,45 € - € 36.134,45 €
09.12.2019 Fa. Kaser 3.AR 21.008,40 € - € 21.008,40 €
29.01.2020 BAU 4.AR 5.882,35 € - € 5.882,35 €
IDatum BAU - € - € - €
Datum BAU - € - € - €
Zwischensumme BAUKOSTEN 73.949,57 € - € 73.949,57 €
HONORAR - € - € - €
SUMME AR 73.949,57 € - € 73.949,57 €
Jinfosumme Brutto 87.999,99 € - € 87.999,99 €
\Differenz KS - KB in€ Brutto -126.672,67 € -16.707,88 € -142.380,55 €
in % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
\Differenz KB - bprLV in€ Brutto 178.346,60 € 0,00 € 178.346,60 €
in% 100,00% #DIV/0! 100,00%
\Differenz KS - bprLV in€ Brutto 51.673,93 € -15.707,88 € 35.966,05 €
in% 28,97% #DIV/0! 20,17%
\Differenz bprLV - VG in€ Brutto 9.516,29 € 16.636,51 € 26.152,80 €
in% 5,07% 100,00% 12,79%
\Differenz VG - AR in€ Brutto -99.862,89 € -16.636,51 € -116.499,40 €
in% -113,48% #DIV/0! -132,39%
\Differenz AR - KS in€ Brutto -38.672,68 € -15.707,88 € -54.380,56 €
in % -354,00% #DIV/0! -497,79%
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